

Cliente: Johanna Garcia R.

Fecha: martes, 14 de septiembre de 2021

Articulo	Descripcion	Horas	V. Unitario	V.Total
Desarrollo	Analisis de estructura web	8	\$ 12.00	\$ 96.00
CRM +	Analisis de estructura de Base de datos	8	\$ 12.00	\$ 96.00
BASE DATOS	Estructura HTML	12	\$ 12.00	\$ 144.00
	Diseño de Front-End	14	\$ 12.00	\$ 168.00
	Diseño de Base de datos	12	\$ 12.00	\$ 144.00
	Creación modulo Empresarias	8	\$ 12.00	\$ 96.00
	Creación de modulo Productos	11	\$ 12.00	\$ 132.00
	Modulo de control de inventario	12	\$ 12.00	\$ 144.00
	Modulo de toma de pedidos	10	\$ 12.00	\$ 120.00
	Creación de Modulo de reportes	16	\$ 12.00	\$ 192.00
	Modulo de Catalogo + Asociación de productos	16	\$ 12.00	\$ 192.00
	Creacion de Cron Job	12	\$ 12.00	\$ 144.00
	Presentacion de Avances	12	\$ 12.00	\$ 144.00
	Desarrollo de Back-End	13	\$ 12.00	\$ 156.00
	Dominio sitio web		\$ 20.00	\$ 20.00
	mantenimiento + soporte por 3 meses		\$ 150.00	\$ 150.00
	Ajustes a peticion de Cliente	16	\$ 12.00	\$ 192.00
	Publicacion y Evaluacion	13	\$ 12.00	\$ 156.00

Tecnologias a Implementar	Frontend: Html5,CSS3,Bootstrap5,javascript, Axios	Sub.Total	\$ 2'486.00
	Backend: PHP 7.4 , Framework Laravel + Jetstream	IVA 12%	\$ 298.32
		Total	\$ 2'784 32

Tiempo de

entrega: 9 semanas de Desarrollo + 5 días de Ajustes y Publicación (4 horas diarias por día laborable)

Forma de pago 30% anticipo 70% contra entrega del proyecto

